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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брюховецкого сельского поселения
Брюховецкого района
от ______________ № _______



Порядок
подготовки решения об изменении существенных условий контракта


1. Настоящий порядок подготовки решения об изменении существенных условий контракта (далее - Порядок) разработан во исполнение пункта 1 постановления администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района.
2. В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                   от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) допускается заключение дополнительного соглашения об изменении существенных условий муниципального контракта                         (далее - контракт) при совокупности следующих условий:
1) контракт заключен до 1 января 2023 года;
2) при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;
3) соблюдение положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
3. Подготовка решения об изменении существенных условий контракта осуществляется в следующем порядке:
1) муниципальное учреждение Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района (далее - заказчик) получает от поставщика (подрядчика, исполнителя) предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, подтверждающих невозможность его исполнения в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, и указанием условий контракта, подлежащих изменению.
Документами, подтверждающими независящие от сторон контракта обстоятельства, содержание которых позволяет определить                        причинно-следственную связь между указанными обстоятельствами и невозможностью надлежащего исполнения контракта, могут являться:
заключение торгово-промышленной палаты об обстоятельствах непреодолимой силы по контрактам, заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности;
письменное подтверждение от производителя товаров об увеличении цены на производимый им товар и (или) увеличении срока изготовления (поставки) товара;
письменный расчет изменения цены контракта от поставщика (подрядчика, исполнителя) с обоснованием увеличения цены на товар, работу, услугу;
иные документы;
2) по итогам рассмотрения предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта заказчик оформляет обоснование заключения дополнительного соглашения по форме, согласно приложению к Порядку, либо уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) об отказе от изменения существенных условий контракта. В случае изменения цены контракта такое обоснование должно содержать обоснование цены контракта, подготовленное заказчиком в соответствии со статьей 22 Закона № 44-ФЗ в части товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых еще не была осуществлена;
3) обоснование заключения дополнительного соглашения, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, финансируемом за счет средств бюджета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, оформляется после согласования таких изменений с отделом по строительству, ЖКХ и землепользованию администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района;
4) заказчик направляет главному распорядителю средств бюджета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района (далее - ГРБС) письменное обращение об изменении существенных условий контракта с приложением обоснования заключения дополнительного соглашения;
5) ГРБС рассматривает поступившее обращение от заказчика и принимает решение об изменении существенных условий контракта или об отсутствии оснований для внесения таких изменений. Информацию о принятом решении ГРБС направляет в адрес заказчика;
6) в случае, если исполнение контракта осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, ГРБС направляет соответствующему главному распорядителю бюджетных средств письменное обращение об изменении существенных условий контракта с приложением обоснования заключения дополнительного соглашения и приложением информации и документов, подтверждающих невозможность его исполнения в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, и указанием условий контракта, подлежащих изменению.
После получения решения от главного распорядителя межбюджетных трансфертов об изменении существенных условий контракта или об отсутствии оснований для внесения таких изменений ГРБС направляет в адрес заказчика информацию о принятом решении.
4. Изменение существенных условий контракта заказчиком осуществляется после получения от ГРБС решения об изменении существенных условий контракта в пределах обоснования заключения дополнительного соглашения, предоставленного заказчиком.
5. При изменении существенных условий контракта заказчик включает информацию и документы о соглашении об изменении контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, установленном статьей 103 Закона № 44-ФЗ.
6. Заказчик - орган местного самоуправления Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, подготавливает и принимает решение об изменении существенных условий контракта самостоятельно, руководствуясь положениями настоящего Порядка.



Начальник планово-финансового отдела
администрации Брюховецкого сельского
поселения Брюховецкого района						     О.М. Дыба
